



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A  
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORIA.

Hoja No. 1 de 3  
Número de auditoría: **AUD.D.IR/JJAL/CD. JUDICIAL. SEPAF/13**  
No. Observación: 3  
Monto fiscalizable: \$ 437,781,729.00  
Monto fiscalizado: \$ 437,781,729.00  
Monto Observado: Sin cuantificar

**RECURSOS ESTATALES**

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

PROGRAMA: PROYECTO CIUDAD JUDICIAL	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007-2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (ANTERIORMENTE SEFIN)

<b>OBSERVACION</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
--------------------	------------------------

Con motivo de la auditoría AUD.D.IR/JAL/CD. JUDICIAL- SEPAF/13, se procedió a la revisión y análisis de la documentación que ampara los gastos de obras y acciones generados del programa denominado Ciudad Judicial a través de las fuentes de Financiamiento provenientes de recursos Estatales. (Ciudad Judicial Crédito 5,500 mdp e inversión Estatal).

A través de los oficios números 4614, 4615, 4616/DGVC/DAOC/2013 se comunicó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de la notificación, orden y requerimiento de la auditoría para verificar los recursos destinados al proyecto denominado Ciudad Judicial a través de las fuentes de Financiamiento provenientes de recursos Estatales D Federates, de los ejercicios presupuestales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; aprobados mediante los Decretos 20498 del 10 de febrero 2004 y 225577L/VIII/08 de fecha 9 de diciembre 2008, respectivamente, los cuales fueron errados de conformidad con la tabla siguiente:

Fuente de Financiamiento	2007	2008	2009	observándose 2010	2011	2012	2013	TOTAL
Crédito Cd. Judicial	19,010,798	98,287,547	185,633,554	22,068,101				\$325,000,000
Crédito para Infraestructura 5,500 mdp.			43,651,867	50,214,666	5,033,763			\$ 98,900,296
Recurso Estatal						873,358	13,008,075	\$ 13,881,433
<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>\$19,010,798</b>	<b>\$98,287,547</b>	<b>\$229,285,421</b>	<b>\$72,282,767</b>	<b>\$5,033,763</b>	<b>\$873,358</b>	<b>\$13,008,075</b>	<b>\$437,781,729</b>

Observándose lo correspondiente a:

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos del artículo 13, fracción V de la LFTALPG.



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A  
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORIA.

Hoja No. 2 de 3  
Número de auditoría: AUD.D.IR/JAL/CD. JUDICIAL-SEPAFI/3  
No. Observación: 3  
Monto fiscalizable: \$ 437,781,729.00  
Monto fiscalizado: \$ 437,781,729.00  
Monto Observado: Sin cuantificar

RECURSOS ESTATALES

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROYECTO CIUDAD JUDICIAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007-2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS  
(ANTERIORMENTE SEFIN)

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Documentación comprobatoria de gastos que no reúnen requisitos fiscales.

a)- Del análisis a la documentación comprobatoria de los gastos derivados de cuatro contratos de obra del Proyecto Ciudad Judicial, se observó que 150 facturas por un importe de \$ 206,129,695.35 no contienen el costo unitario o el monto total, de la estimación del trabajo realizado, mismas que se detallan en seguida y analizan en el anexo 2.

Contrato	Contratista	Numero de facturas	Importe
0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	59	104,423,166.54
0500-CT-0093/09	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	17	39,844,202.92
0500-CT-0123/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	26	44,545,021.06
0500-CT-0098/09	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	48	17,317,304.83
Total			\$ 206,129,695.35

Determinando como monto sin cuantificar.

b)- Derivado del análisis de la documentación soporte del contrato 0500-CT-0022/08 (001.06/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP con orden de trabajo 8061, se observó que 14 facturas referentes a la comprobación del gasto por un importe de \$ 9,234,652.48 no ostentan en su concepto que se refieren a una escalaforía por los ajustes en los costos directos, mismos que se analizan en el anexo 3.

Correctiva:

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, deberá proporcionar a este Órgano Estatal de Control, la documentación comprobatoria observada debidamente requisitada como lo señala la normatividad aplicable o en su defecto informar en forma convincente el motivo por el cual se incurrió en estas irregularidades.

Así mismo, este Órgano Estatal de Control, en el ámbito de su competencia, iniciará los procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente observación por actos u omisiones y reincidencia en su caso de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas.

Preventiva:

Se debe girar instrucciones específicas por escrito a los contratistas y a los servidores públicos que recepcionan la documentación, tengan el cuidado de que los comprobantes recibidos cumplan con los requisitos fiscales que obliga la normatividad aplicable.

Lo anterior con el fin de evitar en lo sucesivo la recurrencia de la observación; de estas acciones informar a este Órgano Estatal de Control.

Fecha de Notificación:

Día	Mes	Año



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A  
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
DIRECCIÓN DE AREA DE AUDITORIA.

Hoja No. 3 de 3  
Número de auditoría: AUD.D.IR/JAL/CD. JUDICIAL. SEPA/F1/3  
No. Observación: 3  
Monto fiscalizable: \$ 437,781,729.00  
Monto fiscalizado: \$ 437,781,729.00  
Monto Observado: Sin cuantificar

**RECURSOS ESTATALES**

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

PROGRAMA: PROYECTO CIUDAD JUDICIAL	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007-2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (ANTERIOREMENTE SEFIN)
<b>OBSERVACION</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>

**CAUSA:**  
Falta de eficiencia y eficacia en la aplicación de los Controles internos, por parte de la persona responsable de verificar que los comprobantes que se reciben cumplan requisitos fiscales.

**EFFECTO:**  
Ejercicio inadecuado de las funciones que tienen asignados los servidores públicos y dificultad y retraso en la fiscalización de los recursos públicos por parte del Órgano Estatal de Control.

**FUNDAMENTO LEGAL:**  
Inobservando lo que señala el artículo 29 A, fracciones V y VI, del Código Fiscal de la Federación, que dicen:

**Artículo 29-A.** Los comprobantes a que se refiere el Artículo 29 de este Código, además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente:  
**Fracción V.-** Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.  
**Fracción VI.-** "Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra..."

**Fecha Compromiso de Solventación:**

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Por la Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

Nombre  
Cargo

**NOTAS:**  
a.- Monto irregular.- Montos sujetos a probable recuperación.  
b.- Monto observado.- Monto sujeto a comprobación, aclaración y/o justificación.  
c.- SIC.- Sin cuantificar.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco		
 L.D. Jorge Guillermo Drieda Preciado Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.	 Mtro. Luis Carlos Domínguez Torres Director de Área de Auditoría.	 C.P. Enrique Ramírez Rivera Coordinador de Auditoría.

Contraloría del Estado

Anexo 2

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Cédulas de Auditoría

Auditoría AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SEPAF/13

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Periodo de auditoría: Ejercicios presupuestales 2007 a 2012.

Iniciales  
Supervisor: MMHR  
Coordinador: ERRR  
Fecha: 11/03/14

Facturas Soporte del pagos derivados de los contratos correspondientes al proyecto Ciudad Judicial  
No cuentan con los costos totales de la estimación

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
1 0500-CT-0022/08	OBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	827791	8061	PAGO DEL 25 % DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1054 A	28-feb-08	23,829,290.30
2 0500-CT-0022/08	OBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	833158	8061	PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1115 A	02-abr-08	581,461.83
3 0500-CT-0022/08	DBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	834824	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1120 A	10-abr-08	324,166.87
4 0500-CT-0022/08	OBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	846115	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1158 A	03-jun-08	2,511,142.26
5 0500-CT-0022/08	OBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	847432	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1155 A	09-jun-08	1,581,352.81
6 0500-CT-0022/08	OBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	849602	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1178 A	19-jun-08	3,115,791.01
7 0500-CT-0022/08	OBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	850783	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1185 A	25-jun-08	3,190,536.25
8 0500-CT-0022/08	OBRRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	853324	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1188 A	07-jul-08	959,965.03

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
9 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	855454	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 (OCHO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1193 A	15-jul-08	1,296,527.37
10 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	858035	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 (NUEVE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1199 A	28-jul-08	1,800,807.03
11 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	861761	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 (DIEZ) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1212 A	11-ago-08	2,062,372.09
12 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	865974	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 (ONCE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1223 A	28-ago-08	683,362.37
13 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	869131	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12 (DOCE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1231 A	11-sep-08	3,082,855.11
14 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	870219	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 13 (TRECE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1236 A	19-sep-08	837,442.46
15 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	872008	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 (CATORCE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1240 A	25-sep-08	1,335,528.62
16 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	875370	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 (QUINCE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1245 A	07-oct-08	1,006,245.72
17 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	877314	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 16 (DIEZ Y SEIS) DE LA OBRA CONSTRUCCION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1256 A	16-oct-08	2,278,395.39

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
18 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	879564	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 17 (DIEZ Y SIETE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1264 A	23-oct-08	1,725,356.34
19 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	881427	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 18 (DIEZ Y OCHO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1575 A	30-oct-08	2,126,743.55
20 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	883197	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 20 (VEINTE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1280 A	07-nov-08	2,968,661.29
21 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	884089	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 19 (DIEZ Y NUEVE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1276 A	04-nov-08	1,247,867.94
22 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	885829	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 21 (VEINTE Y UNO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1288 A	18-nov-08	2,117,410.01
23 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	887603	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 22 (VEINTE Y DOS) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1296 A	25-nov-08	2,559,409.87
24 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	891858	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 23 (VEINTE Y TRES) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1301 A	04-dic-08	2,995,701.08
25 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	894868	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 24 (VEINTE Y CUATRO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1316 A	17-dic-08	1,165,981.31
26 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	898362	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 25 (VEINTE Y CINCO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1334 A	30-dic-08	2,530,621.64

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
27 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	928110	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL) ESCALATORIA	1484 A	2-jun-09	1,067,931.58
28 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	937605	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 45 (CUARENTA Y CINCO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1557 A	06-Jul-09	336,861.32
29 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	904804	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 26 (VEINTE Y SEIS) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1347 A	20-ene-09	2,196,761.27
30 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	904807	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 27 (VEINTE Y SIETE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1356 A	23-ene-09	134,341.16
31 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	904891	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 30 (TREINTA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1374 A	09-feb-09	862,679.21
32 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	905678	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 033 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1380 A	17-feb-09	3,562,839.34
33 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	904816	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 29 (VEINTE Y NUEVE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1368 A	05-feb-09	3,964,271.11
34 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	904810	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 28 (VEINTE Y OCHO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1361 A	01-ene-09	304,718.21
35 0500-CT-0022/08	OBRA Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	904941	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 31 (TREINTA Y UNO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1375 A	09-feb-09	437,808.81

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
36	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	904945	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 32 (TREINTAY DOS) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1376 A	09-feb-09	1,466,445.56
37	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	911295	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 34 (TREINTA Y CUATRO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1394 A	07-mar-09	3,667,348.34
38	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	912862	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 35 (TREINTAY CINCO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1395 A	19-mar-09	109,273.59
39	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	915612	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 36 (TREINTAY SEIS) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1413 A	02-abr-09	916,546.73
40	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	917056	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 37 (TREINTAY SIETE) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1419 A	20-abr-09	1,003,984.72
41	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	921728	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 38 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1457 A	07-may-09	948,203.11
42	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	924903	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 39 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1473 A	19-may-09	2,146,477.03
43	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	926194	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 040 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1476 A	25-may-09	1,629,282.03
44	0500-CT-0022/08 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	931181	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 42 (CUARENTAY DOS) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1500 A	15-jun-09	778,677.08



No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
45 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	935844	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 44 (CUARENTA Y CUATRO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1545 A	03-jul-09	1,032,884.28
46 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	934152	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 043 (CUARENTA Y TRES) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1534 A	26-jun-09	1,211,990.54
47 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	940059	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 46 (CUARENTA Y SEIS) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1574 A	18-jul-09	839,212.74
48 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	943865	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 47 (CUARENTA Y SIETE) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1628 A	4-ago-09	700,052.36
49 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	943866	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 48 (CUARENTA Y OCHO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1630 A	4-ago-09	1,174,250.32
50 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	946799	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 49 (CUARENTA Y NUEVE) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1651 A	18-ago-09	544,455.20
51 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	953901	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 50 (CINCUENTA) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1705 A	18-sep-09	1,469,961.50
52 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	955676	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 52 (CINCUENTA Y DOS) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL/ESCALATORIA	1712 A	24-sep-09	603,021.49
53 0500-CT-0022/08	DBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S/A DE C.V.	955677	8061	Estimación / 053CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL/ESCALATORIA	1713 A	24-sep-09	53,209.33

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura			
					Número	Fecha	Importe	
54	0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	955673	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 51 (CINCUENTA Y UNO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL) ESCALATORIA	1710 A	24-sep-09	396,514.61
55	0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	955684	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No.54 (CINCUENTA Y CUATRO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL) ESCALATORIA	1714 A	24-sep-09	116,239.59
56	0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	962238	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 055 (CINCUENTA Y CINCO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1754 A	26-oct-09	710,749.90
57	0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	998445	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 58 (CINCUENTA Y OCHO) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1909 A	18-mzo-10	79,030.94
58	0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1003961	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No.59 (CINCUENTA Y NUEVE) CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL) ESCALATORIA	1919 A	13-abr-10	12,327.23
59	0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1012940	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 56 CONST. DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL) LIBERACION DE SUDICITUD DE PAGO NO. 993430	1841A	07-ene-10	29,820.76
60	0500-CT-0093/09	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	918288	9095	PAGO DEL 50% DE ANTICIPODE LA OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BALA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1425 A	14-br-09	22,239,037.94
61	0500-CT-0093/09	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	940284	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BALA DE LA CIUDAD JUDICIAL. EN LA LOCALIDAD : VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1558 A	11-jul-09	1,963,845.72

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
62	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	940286	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1565 A	11-jun-09	857,066.77
63	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	948093	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1661 A	04-ago-09	1,886,466.72
64	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	950811	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1681 A	08-sep-09	662,673.58
65	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	948189	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1646 A	15-ago-09	671,529.39
66	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	955644	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1715 A	24-sep-09	930,361.26
67	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	959493	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1737 A	13-oct-09	273,622.42
68	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	965027	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1771 A	05-nov-09	1,549,009.97
69	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	969350	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1784 A	18-nov-11	857,784.59
70	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	970555	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1788 A	23-nov-09	1,686,128.67

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
71	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	985016	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1821 A	10-dic-09	968,062.88
72	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1001133	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 13 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1851 A	22-ene-10	985,480.37
73	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1000976	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1887 A	26-feb-10	1,392,319.16
74	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1000875	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1845 A	18-ene-10	903,299.28
75	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1009417	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1944 A	17-may-10	654,107.07
76	0500-CT-0093/09 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1013705	9095	PAGO DE LA ESTIMACION No. 16 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVO A LA OBRA: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL.	1967 A	07-jun-10	1,363,407.13
77	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	922139	9098	ANTICIPO DE 50% OBRA PARA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) DESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL	2360	16/04/2009	26,310,002.84
78	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	941181	9098	ESTIMACION N°1 (UNO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) ENLOCALIDAD: VARIAS MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL, JALISCO	2386	21/07/2009	134,712.85
79	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	941182	9098	ESTIMACION 2 (DOS) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) ENLOCALIDAD: VARIAS MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL, JALISCO	2387	21/07/2009	57,231.92

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
80	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	943278	9098	ESTIMACION 3 (TRES) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) ENLOCALIDAD: VARIAS MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL, JALISCO.	2389	31/07/2009	182,461.20
81	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	946264	9098	ESTIMACION 4 (CUATRO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) ENLOCALIDAD: VARIAS MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL, JALISCO.	2414	18/08/2009	400,204.88
82	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	946977	9098	ESTIMACION 5 (CINCO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) ENLOCALIDAD: VARIAS MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL, JALISCO.	2415	18/08/2009	244,820.56
83	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	949291	9098	ESTIMACION 6 (SEIS) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) ENLOCALIDAD: VARIAS MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL, JALISCO.	2417	31/08/2009	197,547.52
84	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	954688	9098	ESTIMACION 7 (SIETE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2423	14/09/2009	1,202,370.49
85	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	959652	9098	ESTIMACION 8 (OCHO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2433	13/10/2009	158,147.49
86	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	959134	9098	ESTIMACION 9 (NUEVE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA).	2432	02/10/2009	942,913.66
87	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	965948	9098	ESTIMACION 10 (DIEZ) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA).	2440	03/11/2009	78,318.88

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura			
					Número	Fecha	Importe	
88	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	967123	9098	ESTIMACION 11 (ONCE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2442	09/11/2009	2,003,172.77
89	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	969440	9098	ESTIMACION 12 (DOCE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2445	17/11/2009	1,807,449.49
90	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	973203	9098	ESTIMACION 13 (TRECE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2452	26/11/2009	1,734,745.09
91	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	999189	9098	ESTIMACION 21 (VEINTIUNO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2519	17/03/2009	43,855.90
92	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	999192	9098	ESTIMACION 22 (VEINTIDOS) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA).	2523	22/03/2010	780,298.83
93	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	999480	9098	ESTIMACION 23 (VEINTITRES) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2527	26/03/2010	1,327,628.62
94	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1000810	9098	ESTIMACION 18 (DIECIOCHO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2492	27/01/2010	81,324.05
95	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1000804	9098	ESTIMACION 19 (DIECINUEVE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2493	28/01/2010	122,566.88
96	0500-CT-0128/09	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1D00932	9098	ESTIMACION 16 (DIECISEIS) OPOR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2490	21/01/2010	34,443.69

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
97	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1000929	9098	ESTIMACION 20 (VEINTE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2502	17/02/2010	249,150.30
98	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1001332	9098	ESTIMACION 17 (DIECISIETE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2491	27/01/2010	70,858.95
99	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1000926	9098	ESTIMACION 14 (CATORCE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2474	07/01/2010	179,296.59
100	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1001858	9098	Estimación / OI SPOR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2485	19/01/2010	4,517,730.74
101	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1011766	9098	ESTIMACION 24 (VEINTICUATRO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA).	2539	24/05/2010	1,518,298.48
102	0500-CT-0128/09 RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1012397	9098	ESTIMACION 25 (VEINTICINCO) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRADESARROLLO DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL. INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	2540	24/05/2010	165,428.39
103	0500-CT-0098/09 GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	919433	9097	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DE LA OBRA "OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA) (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1907 A	20/04/2009	\$ 8,665,182.20
104	0500-CT-0098/09 GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	937289	9097	PAGO DE LA ESTIMACION # 1 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1921 A	06/07/2009	\$ 147,853.54
105	0500-CT-0098/09 GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	940627	9097	PAGO DE LA ESTIMACION # 2 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1923 A	22/07/2009	\$ 94,557.64

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
106	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	945263	9097	PAGO DE LA ESTIMACION # 5 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1929 A	10/08/2009	\$ 12,209.64
107	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	944891	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #6 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1930 A	10/08/2009	\$ 40,753.71
108	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	944882	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #3 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1928 A	04/08/2009	\$ 11,206.97
109	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	944885	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #4 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1928 A	10/08/2009	\$ 7,915.62
110	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	948330	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #7 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1933 A	25/08/2009	\$ 56,182.36
111	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	950559	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #8 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1938 A	08/09/2009	\$ 43,827.84
112	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	954449	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #9 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1944 A	18/09/2009	\$ 53,866.19
113	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	954686	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #10 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1945 A	19/09/2009	\$ 55,296.05



No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
114	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	956231	9097	PAGO DE LA ESTIMACION # 11 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1948 A	22/09/2009	\$ 12,097.27
115	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	957558	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #12 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1952 A	01/10/2009	\$ 46,912.19
116	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	960780	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #13 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1961 A	15/10/2009	\$ 5,174.45
117	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	960790	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #14 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1959 A	15/10/2009	\$ 10,993.69
118	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	965751	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #15 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1963 A	26/10/2009	\$ 18,145.50
119	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	965752	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #16 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1965 A	27/10/2009	\$ 6,860.89
120	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	965757	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #17 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1966 A	27/10/2009	\$ 201,082.33
121	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	965759	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #18 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1967 A	27/10/2009	\$ 5,931.04

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
122	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	966842	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #19 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1976 A	10/11/2009	\$ 36,014.92
123	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	966843	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #20 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1977 A	10/11/2009	\$ 851,559.08
124	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	971982	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #21 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1986 A	24/11/2009	\$ 2,203,751.13
125	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	973161	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #22 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	1988 A	26/11/2009	\$ 1,179,259.81
126	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	997276	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #42 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2056 A	12/03/2010	\$ 29,820.40
127	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	997116	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #41 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2054 A	02/03/2010	\$ 16,052.82
128	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	997121	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #40 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2053 A	02/03/2010	\$ 62,386.68
129	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	998447	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #43 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2057 A	19/03/2010	\$ 179,594.09

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
130	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	998448	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #44 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2058 A	19/03/2010	\$ 72,700.65
131	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000467	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #31 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2039 A	04/02/2010	\$ 22,633.37
132	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1001297	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #39 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2051 A	25/02/2010	\$ 48,465.86
133	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000889	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #28 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2024 A	13/01/2010	\$ 6,050.59
134	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000895	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #32 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2040 A	04/02/2010	\$ 7,389.56
135	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000902	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #33 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2041 A	04/02/2010	\$ 29,731.04
136	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000906	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #34 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2042 A	04/02/2010	\$ 7,099.53
137	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1001305	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #50 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2026 A	13/01/2010	\$ 40,562.24

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
138	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1DD0909	9D97	PAGO DE LA ESTIMACION #35 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2043 A	04/02/2010	\$ 12,016.72
139	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000919	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #23 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2012 A	11/01/2010	\$ 164,047.35
140	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000928	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #25 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2020 A	13/01/2010	\$ 9,869.65
141	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1DD0946	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #27 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2022 A	13/01/2010	\$ 15,655.94
142	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1DD1396	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #36 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2044 A	04/02/2010	\$ 29,107.58
143	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1DD0939	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #26 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2021 A	13/01/2010	\$ 39,431.27
144	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000933	9D97	PAGO DE LA ESTIMACION #24 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2019 A	13/01/2010	\$ 146,166.75
145	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1001313	9D97	PAGO DE LA ESTIMACION #38 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS, MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JALISCO.	2046 A	04/02/2010	\$ 9,092.84

No. De Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T. Dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
146	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1001320	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #37 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JAUSCO.	2045 A	04/02/2010	\$ 25,136.54
147	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1001304	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #29 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JAUSCO.	2025 A	13/01/2010	\$ 23,329.44
148	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1000416	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #45 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JAUSCO.	2063 A	26/03/2010	\$ 1,859,277.91
149	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1002051	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #46 PDR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JAUSCO.	2071 A	13/04/2010	\$ 389,384.41
150	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	1009797	9097	PAGO DE LA ESTIMACION #47 POR TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD: VARIAS , MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL JAUSCO.	2072 A	13/04/2010	\$ 305,667.53
#####							

Fuente de Información: Archivo Digital y documentación proporcionada por la SEPAF  
De observación: 3





Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Auditoría AUD/DIR/JAL/CD JUDICIAL-SEPAF/13

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Periodo de auditoría: Ejercicios presupuestales 2007 a 2013.

Facturas Soporte del pagos derivados de los contratos correspondientes al proyecto Ciudad Judicial que carecen en su concepto que se refieren a escalatorías.

Iniciales  
Supervisor MMHR  
Coordinador ERR  
Fecha: 11/03/14

Anexo 3  
Cédulas de Auditoría

No. de Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T.dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
1 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,	869131	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12 (DOCE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL).	1231 A	11-sep-08	3,082,855.11
2 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,	884089	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 19 (DIEZ Y NUEVE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1276 A	04-nov-08	1,247,867.94
3 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,	928110	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 41 (CUARENTA Y UNO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1484 A	2-jun 09	1,057,931.58
4 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,	937605	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 45 (CUARENTA Y CINCO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO ) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1557 A	06-Jul-09	336,861.32
5 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,	904810	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 28 (VEINTE Y OCHO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1361 A	01-ene-09	304,718.21

No. de Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T.dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
6 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	904941	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 31 (TREINTA Y UNO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1375 A	09-feb-09	437,808.81
7 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	904945	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 32 (TREINTA Y DOS) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1376 A	09-feb-09	1,466,445.56
8 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	955676	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 52 (CINCUENTA Y DOS) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL) ESCALATORIA	1712 A	24-sep-09	603,021.49
9 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	955677	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 53 (CINCUENTA Y TRES) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1713 A	24-sep-09	53,209.33
10 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	955673	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 51 (CINCUENTA Y UNO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1710 A	24-sep-09	396,514.61
11 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	955684	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 54 (CINCUENTA Y CUATRO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1714 A	24-sep-09	116,239.59
12 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	998445	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 58 (CINCUENTA Y OCHO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1909 A	18-marzo-10	79,030.94

No. de Contrato	Beneficiario	Solicitud de Pago	O.T.dep	Concepto	Factura		
					Número	Fecha	Importe
13 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	1003961	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 59 (CINCUENTAYNUEVE) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR ( ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1919 A	13-abr-10	12,327.23
14 0500-CT-0022/08	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V,	1012940	8061	PAGO DE LA ESTIMACION No. 56 (CINCUENTA Y SEIS) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)	1841A	07-ene-10	347,789.54
<b>TOTAL</b>							<b>\$9,552,621.26</b>

Fuente de Información: Archivo Digital y documentación proporcionada por la SEPAP  
De observación: 3

Handwritten signature and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials or marks.