

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

(Su fundamento legal se encuentra en los artículos 3º, fracción X, 19, 20, fracciones III y IV, y 21, fracción VIII, del Reglamento del Proceso de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicado el 7 de junio de 2012 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco)



ACTIVIDAD(ES)	FECHA INICIO	PERIODOS	RESPONSABLE(S)	COORDINACION	OBJETIVO	
Inicio del Proceso de Entrega-Recepción Constitucional 2007-2013	- Elaborar plataforma legal	01-03-12	INICIO 01-03-2012 CONCLUSIÓN 17-07-2012	Dirección General Jurídica y Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado. Coordinadores de Enlace del Equipo Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado.	- Coordinador Operativo del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
	- Actualizar directorio de Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal	15-05-12				
	- Designación del Coordinador General del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado	13-06-12				
	- Elaborar plataforma documental	30-06-12				
	Solicitar a Entes Públicos: a) Designar coordinadores y suplente b) Equipo de trabajo del área de Informática c) Conformar equipo de trabajo	22-06-12				
Designar a los Coordinadores de Enlace del Equipo de Trabajo Entrega-Recepción, los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal que les corresponderá supervisar y asesorar	- Analizar las estructuras organizacionales de los Entes Públicos	04-06-12	INICIO 04-06-2012 CONCLUSIÓN 08-06-2012	- Coordinador Operativo del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado	Coordinadores de Enlace del Equipo Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado	
	- Integrar y asignar a los coordinadores de enlace a los Entes de la Administración Central y Paraestatal	07-06-12				
Asignar equipos de trabajo en los Entes de la Administración Central y Paraestatal	Designar al coordinador del Ente Público y Suplente	18-06-12	INICIO 18-06-2012 CONCLUSIÓN 15-08-2012	- Titulares de Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal	- Coordinador General del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
	- Conformar equipo de trabajo e informático	21-06-12				
Reunión informativa con personal adscrito a la Administración Central y Paraestatal	- Dar a conocer: a) Reglamento del Proceso de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, b) Manual de Procedimientos de la Entrega-Recepción Programa 2007-2013, c) Programa de trabajo, d) Manual de usuario del Sistema de Entrega-Recepción y e) Síntesis del Proceso de Entrega-Recepción	11-07-12	INICIO 11-07-12 CONCLUSIÓN 15-08-12	- Contralor del Estado y Coordinador General del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado	- Contraloría del Estado	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
		17-07-12				
		10-08-12				
		15-08-12				
		01-08-12				

ACTIVIDAD(ES)	FECHA INICIO	PERIODOS	RESPONSABLE(S)	COORDINACION	OBJETIVO	
Desarrollo y Capacitación del Sistema de Entrega-Recepción	- Desarrollar el Sistema de Entrega-Recepción	20-03-12	INICIO 20-03-12 CONCLUSIÓN 30-07-2012	- Coordinador General del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado	Dirección de Informática de la Contraloría del Estado	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal - Coordinadores de Enlace del Programa Entrega-Recepción
	- Capacitar al personal adscrito a la Administración Pública Central y Paraestatal	Junio/2012 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, Julio/2012 02, 03, 04, 05, 06, 09				
Puesta a punto del servidor de base de datos del Sistema de Entrega-Recepción (SER3.6)	- Integrar el servidor a la red de Gobierno del Estado	30-07-12				
Instalación y Capacitación del Sistema Entrega-Recepción en los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal	- Última versión del Sistema de Entrega-Recepción disponible para su descarga e instalación (INTERACTUA)	30-07-12	INICIO 30-07-2012 CONCLUSIÓN 17-08-2012	- Equipo de Informática de los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal. - Dirección de Informática de la Contraloría del Estado	- Coordinador de Entes Públicos - Dirección de Informática de la Contraloría del Estado	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
	- Instalar el Sistema de Entrega-Recepción en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que integran la red de Gobierno	01-08-12				
	- Instalar el Sistema de Entrega-Recepción en los servidores locales de las Entidades que no estén integrados a la red de Gobierno	01-08-12				
	- Capacitar internamente en el Sistema Entrega-Recepción en la Administración Pública Central y Paraestatal	01-08-12				
Mesa de trabajo del equipo del Programa de Entrega-Recepción con los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal	- Planear las actividades del equipo conformado por los Entes para atender el Programa de Entrega-Recepción	23-07-12	INICIO 23-07-2012 CONCLUSIÓN 17-08-2012	- Estructura de los Entes Públicos de la Administración Pública Central y Paraestatal.	- Coordinador del Ente - Coordinadores de Enlace del Equipo del Programa de Entrega-Recepción	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
	- Asignar comisiones para delegar actividades del Programa de Entrega-Recepción	24-07-12				
	- Asignar los formatos (formularios) que les aplican a los funcionarios adscritos a los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal, en el ámbito de su competencia	01-08-12				
	- Reunión con el equipo del Programa Entrega-Recepción y coordinadores de los Entes	01-08-12				
Proceso de captura de datos: Recursos financieros, humanos y materiales en el Sistema Entrega-Recepción	- Llenar y validar la información integrada en el Sistema de Entrega-Recepción al cierre de la Administración saliente.	01-08-12	INICIO 01-08-2012 CONCLUSIÓN 28-02-2013	- Coordinador del Ente, equipo de informática y personal asignado para la captura en los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal	- Coordinador Operativo del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado. - Coordinadores de Enlace del Programa Entrega-Recepción.	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
Mesas de trabajo de coordinadores de enlace del Programa de Entrega-Recepción con los coordinadores de los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal en conjunto con sus comités, para evaluar el avance de las actividades	- Revisión del plan de trabajo de los Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal. - Establecer lineamientos para dar seguimiento al Proceso de Entrega-Recepción Constitucional. - Elaboración de minutas.	01-08-12	INICIO 01-08-2012 CONCLUSIÓN 28-02-2013	- Coordinador del Ente Público de la Administración Central y Paraestatal - Coordinadores Equipo Programa Entrega - Recepción	- Coordinadores General y Operativo del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado.	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal y Equipo Programa Entrega - Recepción

ACTIVIDAD(ES)	FECHA INICIO	PERIODOS	RESPONSABLE(S)	COORDINACION	OBJETIVO
Cierre Parcial del Proceso de Entrega-Recepción 2007-2013	29-10-12	INICIO 29-10-2012 CONCLUSIÓN 31-10-2012	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal	<ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Informática - Coordinadores de Enlace del Equipo del Programa de Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado. - Coordinador Operativo del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado - Coordinador General del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado 	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
Protocolo del Acto de Entrega-Recepción 2007-2013	28-02-2013	INICIO 28-02-2013 CONCLUSIÓN 07-03-2013	<ul style="list-style-type: none"> - Titulares y Servidores Públicos adscritos a los Entes Públicos de la Administración Pública Central y Paraestatal - Personal designado por la Contraloría del Estado 	<ul style="list-style-type: none"> - Contralor del Estado - Coordinador General del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado. - Coordinador Operativo del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado. 	Entes Públicos de la Administración Central y Paraestatal
Cierre del Proceso de Entrega-Recepción 2007-2013	08-03-13	INICIO 08-03-13 CONCLUSIÓN 15-04-2013	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinador Operativo del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado. - Coordinadores de Enlace del Equipo Programa Entrega-Recepción. 	Coordinador General del Programa Entrega-Recepción de la Contraloría del Estado.	Informe final del Programa de Entrega-Recepción Constitucional

Elaboró	Autorizó
(RÚBRICA) L.C.P. GERARDO DE ANDA ARRIETA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA ENTREGA-RECEPCIÓN	(RÚBRICA) L.E. FRANCISCO XAVIER V. TRUEBA PÉREZ CONTRALOR DEL ESTADO

